



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»



Регламент работы в рамках проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+»

*Кнутарева Надежда Павловна,
методист отдела сопровождения оценки качества
образования, региональный координатор проекта*

19 февраля 2021
г. Челябинск



Календарный план по реализации проекта «500+»

Назначение регионального координатора (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.02.2021 года № 01/297)

Назначение муниципальных координаторов (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.02.2021 года № 01/276)

до 22 февраля - Назначение кураторов

19 февраля - Установочное региональное совещание

19 февраля - Завершение анкетирования школ

26 февраля - Вебинар федерального координатора для кураторов

с 1 марта - Регулярная работа с участием кураторов

10 марта - Первичное посещение кураторами образовательных организаций

22 марта – Региональная дорожная карта по проекту



Основные этапы проекта «500+»

Координация работы ОО и кураторов с рисковым профилем школ (далее – РПШ); Сопровождение размещения РПШ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	До 24.02.2021
Информационное сопровождение участия кураторов в вебинаре (консультации) по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	До 26.02.2021
Координация работы по первичному посещению кураторами ОО верифицированию РПШ, в ИС МЭДК	До 10.03.2021
Информационное сопровождение еженедельных научно-методических вебинаров	С 10.03.2021 до 02.04.2021
Направление дорожной карты федеральному координатору	До 22.03.2021
Сопровождение размещения ОО концептуальных документов: Концепции развития, дорожной карты в ИС МЭДК	До 30.04.2021
Информационное и организационное сопровождение проведения вебинаров от федерального координатора по методическим запросам в рамках подготовки концептуальных документов	До 15.05.2021
Сопровождение размещения ОО данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (первый этап)	До 30.05.2021
Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору по результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту (первый этап)	До 21.06.2021



Основные этапы проекта «500+»

Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору по результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту (первый этап)	До 21.06.2021
Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы документов ОО	До 28.06.2021
Анализ и координация деятельности ОО по работе с документами по проекту	Постоянно до завершения проекта
Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору по результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту (второй этап)	До 20.09.2021
Координационное сопровождение размещения ОО данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (второй этап)	До 01.11.2021
Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы документов ОО	До 15.11.2021
Осуществление информационного, консультационного сопровождения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов, кураторов, ОО по вопросам реализации проекта «500+» в Челябинской области в 2021 году	До 20.12.2021
Организация участия органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов, кураторов, ОО в	До 20.12.2021



Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся описывает:

Основные подходы к организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся:

- ➔ Мониторинг реализации проекта
- ➔ Оценка качества и результативности принимаемых мер
- ➔ Обеспечение сотрудничества всех участников проекта
- ➔ Региональный мониторинг и оценка результативности принимаемых мер

Сайт ФИОКО

<https://fioco.ru/antirisk>

Даны активные ссылки на использованные источники информации



Памятка по работе с ИС Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) в рамках реализации проекта помощи (500+) (содержание)

1. Общая схема работы в рамках проекта:

Задачи куратора

Задачи школы

Задачи координаторов

2. Общее описание информационной системы:

Общий алгоритм работы школы с электронной дорожной картой

3. Доступ к Дорожной карте

4. Меню дорожной карты

5. Стартовая диагностика ШНОР

6. Работа с рисковым профилем и шаблоном самодиагностики

7. Добавление направлений в дорожную карту

8. Мониторинг

9. Подтверждение этапов. Действия куратора

10. Сроки

11. Ожидаемые результаты работы

12. Часто задаваемые вопросы



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»



Регламент работы в рамках проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+»

*Кнутарева Надежда Павловна,
методист отдела сопровождения оценки качества
образования, региональный координатор проекта*

19 февраля 2021
г. Челябинск