



## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  
**«Региональный центр оценки качества и информатизации образования»**

ул. Комсомольская, 20-а, г. Челябинск, 454091, тел.: 8 (351) 2173089, 2173094, 2173095

<http://www.rcokio.ru>, e-mail: [info@rcokio.ru](mailto:info@rcokio.ru)

### ПРИКАЗ

11.02.2021г.

№ 077-ОД

О регламенте комплексного  
сопровождения ГБУ ДПО РЦОКИО  
реализации проекта «500+» в  
Челябинской области в 2021 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 03 февраля 2021 года № 01/276 и от 05 февраля 2021 года с целью обеспечения комплексного (методического, информационного, организационного и технического сопровождения) реализации проекта «500+» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – проект «500+») в Челябинской области в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый регламент комплексного сопровождения ГБУ ДПО РЦОКИО реализации проекта «500+» в Челябинской области в 2021 году (далее – регламент).
2. Ответственным исполнителям в пределах своих компетенций обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с регламентом.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по оценке качества образования Захарова М.А.

Исполняющий обязанности директора

Ю.Ю. Баранова

Кнутарева Надежда Павловна, 8 (351) 217-31-02

Разослать: исполнителю, в дело, Захарову М.А., Тюриной Н.А.

Регламент комплексного сопровождения ГБУ ДПО РЦОКИО  
реализации проекта «500+» в Челябинской области в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Подготовка и согласование нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта по организации методической поддержки «500+» в Челябинской области в 2021 году	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 12.02.2021
2.	Сопровождение (сбор, обобщение и загрузка) и актуализация данных в ФИС ОКО об общеобразовательных организациях - участниках проекта «500+» (далее – ОО), о муниципальных координаторах проекта «500+», кураторах	Кнутарева Н.П.	Постоянно до завершения проекта
3.	Сбор сведений о кураторах. Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении списка кураторов	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 15.02.2021
4.	Координация процедуры анкетирования школ (завершение анкетирования)	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 15.02.2021
5.	Разработка региональной дорожной карты по проекту	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 19.02.2021
6.	Организация и проведение регионального установочного совещания по реализации проекта «500+» в Челябинской области в 2021 году	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	19.02.2021
7.	Координация работы ОО и кураторов с рисковым профилем школ (далее – РПШ); Сопровождение размещения РПШ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 24.02.2021
8.	Информационное сопровождение участия кураторов в вебинаре (консультации) по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 26.02.2021
9.	Координация работы по первичному посещению кураторами ОО верифицированию РПШ, в ИС МЭДК	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 10.03.2021
10.	Информационное сопровождение еженедельных научно-методических вебинаров	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	С 10.03.2021 до 02.04.2021
11.	Направление дорожной карты федеральному координатору	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 22.03.2021
12.	Сопровождение размещения ОО концептуальных документов: Концепции развития, дорожной карты	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 30.04.2021

	в ИС МЭДК		
13.	Информационное и организационное сопровождение проведения вебинаров от федерального координатора по методическим запросам в рамках подготовки концептуальных документов	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 15.05.2021
14.	Сопровождение размещения ОО данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (первый этап)	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 30.05.2021
15.	Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору по результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту (первый этап)	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 21.06.2021
16.	Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы документов ОО	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 28.06.2021
17.	Анализ и координация деятельности ОО по работе с документами по проекту	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	Постоянно до завершения проекта
18.	Осуществление мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту и предоставление данных федеральному координатору по результатам мониторинга реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту (второй этап)	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 20.09.2021
19.	Координационное сопровождение размещения ОО данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (второй этап)	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 01.11.2021
20.	Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы документов ОО	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 15.11.2021
21.	Осуществление информационного, консультационного сопровождения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов, кураторов, ОО по вопросам реализации проекта «500+» в Челябинской области в 2021 году	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 20.12.2021
22.	Организация участия органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов, кураторов, ОО в подведении итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	Тюрина Н.А. Кнутарева Н.П.	До 20.12.2021